



再現風「華」

Wedding Project

2025/11/15



專案背景與目標

專案名稱：再現風「華」婚禮企劃專案

婚禮形式：儀式+宴客


主要目標：打造符合二婚風格、
流程順暢的婚禮活動

婚禮日期與時間：2025/11/15 17:30pm

場地：大溪威斯汀飯店

參與人數預估：50人

專案範疇 (Scope)



婚禮主題與視覺	現代簡約
場地與動線	確認場地配置、動線順暢、舞台與迎賓入口佈局
流程與儀式	安排進場、證婚、敬酒、表演等時間表與主持稿
廠商協調	餐飲、攝影、花藝、音響燈光、主持人檢選與簽約
賓客管理	邀請函寄送、回函、桌次排位、接待流程
風險管理	天氣備案、設備備援、供應商替補、 不可抗力處理(悔婚)



執行團隊與分工 (Team Member)

角色	人員	職責
再現風華主角	周雅華、孔劉	負責擺拍
專案統籌	鄭牧萱	全流程管理與決策
現場執行	蘇綉雲	婚禮當日控場
主持人	賴孟汝、張曉玉	流程帶領
攝影/錄影	彭雪莉	當日拍攝、後製
新人家屬對接	黃琬淇	招待、親友流程
財務管理	邱沛蓉	收紅包
公關招待	張芷語	招待


專案時程規劃 (Timeline)

階段	時間	主要任務	交付成果
前置規劃	-6 ~ -3 個月 (2025/5/15)	確定預算、場地、主題、 流程初稿	婚禮企劃初案
洽談與確認	-3 ~ -2 個月 (2025/8/15)	確定供應商、簽約、視覺 設計定稿	合約、平面圖
細節執行	-2 ~ -1 個月 (2025/9/15)	實地場勘、試菜、試裝、 流程彩排	彩排紀錄表
進場前準備	-1 週 ~ 當天 (2025/11/8)	確認佈置、主持人流程、 與工作人員演練	S.O.P 手冊
婚禮執行	婚禮當日 (2025/11/15)	現場活動執行、流程監督	婚禮當日記錄
專案結案	+1 週內 (2025/11/22)	婚禮成果回顧、問題檢討	結案報告

預算規劃 (Budget)

項目	金額	備註
場地租金	NT\$350,000	含音響、投影等
餐飲	NT\$200,000	5桌 / 每桌NT\$40,000
花藝佈置	NT\$150,000	主舞台+迎賓桌+桌花
攝影 + 錄影	NT\$100,000	含當日快剪
婚禮主持	NT\$50,000	中/韓/雙語主持
婚禮小物 + 喜餅	NT\$100,000	每位賓客精緻回禮 + 新人禮盒組
其他備用金	NT\$50,000	臨時采買、意外備用金
總預算	NT\$1,000,000	需含稅

婚禮流程 (Process)



時間	流程	地點/備註
17:30	賓客入場 / 迎賓拍照	入口區
18:00	新人進場 (影片+燈光)	主舞台
18:15	主持人開場、親友致詞	舞台區
18:30	用餐開始、互動活動	宴會桌席間
19:10	二次進場 (敬酒、抽獎)	全場
19:45	切蛋糕 + 祝酒 + 全體合照	舞台
20:30	活動結束 / 新人送客	出口區



風險管理 (Risk Management)

風險項目	可能影響	應對策略
天氣備案	戶外儀式取消、 賓客不便	預備室內方案、租借帳篷或遮雨棚
設備備援	音響 投影故障	雙機備用、現場技師待命
廠商替補	餐飲 攝影臨時缺席	合約列明替補方案、建第二候選名單
不可抗力處理	活動延期 或取消	合約加入不可抗力條款 (人未到 『錢』一定要到)

專案成功指標 (KPI)

關鍵績效

指標

賓客出席率

> 90%

現場突發事件處理成功率

> 95%

賓客問卷滿意度平均

≥4.5/5

預算成本管控偏差

< 5%

The background features a soft, ethereal composition of light blue and white flowers, possibly peonies, with delicate gold rings scattered around them. The flowers have a subtle pinkish hue and are set against a light blue background. The overall aesthetic is clean, elegant, and celebratory.

感謝您